РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   13.03.2025 года 


№  20             

     х. Пролетарский

Об утверждении Единого аналитического 
плана реализации муниципальной программы 
Пролетарского сельского поселения 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 
на 2025 год
В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.07.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,
1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 159, согласно приложению к настоящему  распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации 
Пролетарского сельского поселения 




Б.Г.Лопатин
Приложение

к распоряжению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 13.03.2025 № 20
Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

 «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

(должность)
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
	1 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0


	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Установлены /заменены  приборы  учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретено, оплачено  выполнения необходимых  проектных работ, предшествующих установке/замене
	Х
	Х
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.

«Заключен контракт»
	Х
	28 марта 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2.

«Выполнены работы по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов»
	Х
	27 июня 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения (
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3.

«Приняты завершенные работы»
	Х
	30 сентября 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4
	Контрольная точка 1.4.

«Перечислены бюджетные средства»
	Х
	26 декабря 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	
	
	
	
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Сокращено количество безхозяйных объектов электрических сетей»
	1 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых  для  передачи энергетических ресурсов»
	Х
	Х
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.«Выявлены бесхозяйные объекты»
	Х
	28 марта 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2 «Подано  в органы Росреестра заявление о постановке бесхозяйных объектов на учет»
	Х
	27 июня 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка 1.3. «Поставлены бесхозные объекты 

в муниципальную собственность»
	Х
	30 сентября 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4
	Контрольная точка 1.4  «Переданы бесхозяйные объекты ресурсоснаб-жающим организациям»
	
	26 декабря 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и расширение газотранспортной системы» 
	1 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Мероприятие (результат) 1 «Разработана проектно-сметная документация на строительство и  реконструкцию объектов газоснабжения» 
	Х
	Х
	Администрация Пролетарского сельского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1
	Контрольная точка 1.1.

«Заключен контракт»
	
	28 марта 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2.

«Выполнены работы по сметной документации»
	
	27 июня 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3
	Контрольная точка 1.3.

«Приняты завершенные работы»
	
	30 сентября 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4
	Контрольная точка  1.4.

«Перечислены денежные средства»
	
	26 декабря 2025 г.
	Администрация Пролетарского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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